

ID	タスク名	開始日	終了日	期間	2007年 05月				2007年 06月				2007年 07月				2007年 08月			
					5/6	5/13	5/20	5/27	6/3	6/10	6/17	6/24	7/1	7/8	7/15	7/22	7/29	8/5	8/12	
1	PBPツアー	2007/05/01	2007/05/31	31d																
2	参加最終確認	2007/05/01	2007/05/08	8d																
3	Baxterとの交渉(バス台数、形態、料金決定)	2007/05/10	2007/05/17	8d																
4	集金	2007/05/17	2007/05/23	7d																
5	チェック	2007/05/17	2007/05/31	15d	為替レートは交渉決定日(5/17日)を使用。変動可能性有り。															
6	Baxerへ支払い(目標)	2007/05/31	2007/05/31	0d	◆															
7	PBP登録	2007/05/10	2007/07/14	66d																
8	ACP登録機関	2007/06/11	2007/07/14	34d																
9	スケジュール、必要書類詳細の確認	2007/05/10	2007/06/01	23d																
10	保険用参加者情報集計	2007/05/26	2007/06/10	16d																
11	国内登録情報集計(オンライン登録)	2007/06/11	2007/06/23	13d																
12	各種書類集積	2007/06/11	2007/06/30	20d																
13	各種書類チェック	2007/06/11	2007/07/07	27d																
14	参加料入金チェック	2007/06/11	2007/07/07	27d																
15	ACPへ資料送付(目標)	2007/07/08	2007/07/08	1d																
16	参加料をACPへ支払い(目標)	2007/07/08	2007/07/08	1d																

紙文書、送金を  
7/14までに完了す  
ることが必要。郵  
送遅延を含め、2  
週間のマージン